

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 01/2013

uzatvorený podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

NÁZOV STAVBY : „GREEN STOCK – NOVOSTAVBA“

Projekt: „Podnikateľské centrá s podporou inkubátorových a logistických služieb na prihraničnom území HUSK / Inkubátorházak és logisztikai szolgáltatások támogatásával létrehozott vállalkozói központok a HUSK határmenti régió területén“ financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013
Kód projektu: HUSK/1101/1.1.1/0068

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Občianske združenie GREEN WAY
Sídlo: Budulov 167, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 42110599
DIČ: 2023011881
Zapísaný: v registri občiansky združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Štatutárny zástupca: Ing. Olivér Sirilo, člen občianskeho združenia
p. Rudolf Drotár, člen občianskeho združenia
Ing. Adriana Imrichová, člen občianskeho združenia
Oprávnený jednáť vo veciach zmluvných: Ing. Olivér Sirilo
p. Rudolf Drotár
Oprávnený jednáť vo veciach technických: Ing. Olivér Sirilo
p. Rudolf Drotár
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel.: +421 919 132824
Fax: -
E-mail: oz.greenway@gmail.com
Webová stránka: -

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: EDEMI, s.r.o. Rešica
Sídlo: 044 73 Rešica č. 149
IČO: 36195014
DIČ: 2020041914
IČ DPH: SK2020041914
Zapísaný: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č. 11297/V
Štatutárny zástupca: Ing. František Bodnár
Oprávnený jednáť vo veciach zmluvných: Ing. Ľudovít Bodnár
Oprávnený jednáť vo veciach technických: Július Sasák
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel.: +421554602482
Fax: +421554899731
E-mail: ekonom@edemi.sk
Webová stránka: www.edemi.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 01/2013 zo dňa 22.7.2013 (ďalej len „Dodatok č. 3“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 22.7.2013 uzavrel Objednávateľ so Zhotoviteľom Zmluvu o dielo č. 01/2013, ktorej súčasťou je príloha č. 1: Ocenený Výkaz výmer, t.j. položkovitý rozpočet po e-aukcii v tlačenej podobe pre realizáciu stavby: „GREEN STOCK – NOVOSTAVBA“.
2. Súčasťou oceneného výkazu výmer pre realizáciu stavby: „GREEN STOCK – NOVOSTAVBA“ je aj stavebný objekt: SO 01 - HALA č. 1, SO 02 - HALA č. 2, SO 05.1 DÁŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, SO 07 ELEKTROINŠTALÁCIA - HALA č. 1, SO 08 ELEKTROINŠTALÁCIA - HALA č. 2, SO 12 TERÉNNE ÚPRAVY A PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE.
3. Počas realizácie stavebno-montážnych prác v rámci SO 01 - HALA č. 1, SO 02 - HALA č. 2, SO 05.1 DÁŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, SO 07 ELEKTROINŠTALÁCIA - HALA č. 1, SO 08 ELEKTROINŠTALÁCIA - HALA č. 2, SO 12 TERÉNNE ÚPRAVY A PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE, Zhotoviteľ zistil a navrhol Objednávateľovi stavebného diela možnosť optimalizácie a zlepšenia parametrov stavby zmenami navrhnutého technického riešenia. Ide o zmeny, ktoré nemajú vplyv na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby ako celku a zároveň uvedených stavebných objektov, po kvalitatívnej a estetickej stránke vylepšujú projektované parametre stavby.
4. Optimalizácia stavebného diela vyplynula z potreby zmeny projektu pre realizáciu stavby.

ČLÁNOK II

Predmet Dodatku č. 3

1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 je zmena vybraných rozpočtových položiek v ich popise, množstve celkom, jednotkovej cene bez DPH a cene celkom bez DPH v rámci stavby: „GREEN STOCK – NOVOSTAVBA“, stavebného objektu: SO 01 - HALA č. 1, SO 02 - HALA č. 2, SO 05.1 DÁŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, SO 07 ELEKTROINŠTALÁCIA - HALA č. 1, SO 08 ELEKTROINŠTALÁCIA - HALA č. 2, SO 12 TERÉNNE ÚPRAVY A PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE.
2. Pôvodné znenie a nové znenie vybraných rozpočtových položiek v rámci stavebného objektu: SO 01 - HALA č. 1 je uvedené v Prílohe č. 1 k Dodatku č. 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.
3. Pôvodné znenie a nové znenie vybraných rozpočtových položiek v rámci stavebného objektu: SO 02 - HALA č. 2 je uvedené v Prílohe č. 2 k Dodatku č. 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.
4. Pôvodné znenie a nové znenie vybraných rozpočtových položiek v rámci stavebného objektu: SO 05.1 DÁŽĎOVÁ KANALIZÁCIA je uvedené v Prílohe č. 3 k Dodatku č. 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.
5. Pôvodné znenie a nové znenie vybraných rozpočtových položiek v rámci stavebného objektu: SO 07 ELEKTROINŠTALÁCIA - HALA č. 1 je uvedené v Prílohe č. 4 k Dodatku č. 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.
6. Pôvodné znenie a nové znenie vybraných rozpočtových položiek v rámci stavebného objektu: SO 08 ELEKTROINŠTALÁCIA - HALA č. 2 je uvedené v Prílohe č. 5 k Dodatku č. 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.
7. Pôvodné znenie a nové znenie vybraných rozpočtových položiek v rámci stavebného objektu: SO 12 TERÉNNE ÚPRAVY A PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE je uvedené v Prílohe č. 6 k Dodatku č. 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.
8. Ostatné rozpočtové položky v rámci stavebného objektu: SO 01 - HALA č. 1, SO 02 - HALA č. 2, SO 05.1 DÁŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, SO 07 ELEKTROINŠTALÁCIA - HALA č. 1, SO 08 ELEKTROINŠTALÁCIA - HALA č. 2, SO 12 TERÉNNE ÚPRAVY A PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE ostávajú týmto Dodatkom č. 3 nezmenené.

ČLÁNOK III Záverečné ustanovenia

1. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených týmto Dodatkom č. 3 sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
3. Všetky zmeny a doplnky k tomuto Dodatku č. 3 sa musia riešiť písomnou formou dodatku.
4. Tento Dodatok č. 3 sa stáva platným dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinný dňom po zverejnení na internetovej stránke Občianskeho združenia GREEN WAY v súlade so zákonom NR SR č. 546/2010 Z. z. O nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 3 bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa písomnou formou.
5. Účastníci tohto Dodatku č. 3 prehlasujú, že si tento Dodatok č. 3 prečítali, že súhlasia s jeho obsahom, že tento Dodatok č. 3 bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebol dohodnutý v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Rešici, dňa 4.8.2014

V Rešici, dňa 4.8.2014

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:


Ing. Oliver Širilo
člen občianskeho združenia


Ing. Ľudovít Bodnár
konateľ

Rešica
9 -8-
IČ DPH: SK2020041914


Rudolf Drotár
člen občianskeho združenia

PRÍLOHY:

- PRÍLOHA č. 1 K DODATKU č. 3
- PRÍLOHA č. 2 K DODATKU č. 3
- PRÍLOHA č. 3 K DODATKU č. 3
- PRÍLOHA č. 4 K DODATKU č. 3
- PRÍLOHA č. 5 K DODATKU č. 3
- PRÍLOHA č. 6 K DODATKU č. 3