



## ZÁPIS

z pracovného stretnutia členov projektového tímu vedúceho a cezhraničného partnera, ktoré sa uskutočnilo **06. februára 2013 o 14.00 hod.** na adrese **Buzica 569, 044 73, Slovensko.**

### Témy pracovného stretnutia:

1. Príprava správy na úrovni partnera za 1. reportovacie obdobie projektu
2. Diskusia

### Poznámky k bodu 1.:

- projektoví partneri sumarizovali priebeh realizácie aktivít, ktoré boli naplánované v rámci 1. štvormesačného obdobia projektu;
- harmonogram projektu bol dodržaný, nenastali žiadne odchýlky, resp. zmeny;
- externý projektový manažér vedúceho partnera poskytol zástupcom cezhraničného partnera odbornú konzultáciu týkajúcu sa používania IMIS systému pre účely vypracovania a predloženia správy na úrovni cezhraničného partnera projektu;
- projektoví partneri sa dohodli, že predložia jednotlivé správy na úrovni partnera za 1. štvormesačné obdobie projektu ku kontrole na príslušné orgány najneskôr do 15.2.2013;
- zároveň projektoví partneri súhlasili s organizovaním nasledujúceho pracovného stretnutia v termíne: 13.2.2013, miesto: Buzica 569, 044 73, Slovensko.

### Poznámky k bodu 2.:

- partneri sa dohodli, že prípadné ďalšie otázky sa budú riešiť počas budúceho pracovného stretnutia.

Buzica, 06.02.2013

Zapísal: Michal Bartoš (externý projektový manažér)

Overil: Karóly Kollár (štatutár cezhraničného partnera)

---

#### **Občianske združenie GREEN WAY**

Budulov 167  
04501 Moldava nad Bodvou  
Slovenská republika

IČO: 42110599  
DIČ: 2023011881  
E-mail: oz.greenway@gmail.com

Názov projektu: **Podnikateľské centrá s podporou inkubátorových a logistických služieb na prihraničnom území HUSK / Inkubátorházak és logisztikai szolgáltatások támogatásával létrehozott vállalkozói központok a HUSK határmenti régió területén**

Akronym: **BUSSINES+LOGISTICS**

Kód projektu: **HUSK/1101/1.1.1/0068**