



ZÁPIS

z pracovného stretnutia členov projektového tímu vedúceho a cezhraničného partnera, ktoré sa uskutočnilo **11. júna 2013 o 10.00 hod.** na adrese **Buzica 569, 044 73, Slovensko.**

Témy pracovného stretnutia:

1. Príprava správy na úrovni partnera za 2. reportovacie obdobie projektu
2. Diskusia

Poznámky k bodu 1.:

- projektoví partneri sumarizovali priebeh realizácie aktivít, ktoré boli naplánované v rámci 2. štvormesačného obdobia projektu;
- harmonogram projektu bol dodržaný, nenastali žiadne odchýlky, resp. zmeny;
- projektoví partneri sa dohodli, že predložia jednotlivé správy na úrovni partnera za 2. štvormesačné obdobie projektu ku kontrole na príslušné orgány najneskôr do 20.6.2013;
- zároveň projektoví partneri súhlasili s organizovaním nasledujúceho pracovného stretnutia v termíne: 18.6.2013, miesto: Buzica 569, 044 73, Slovensko.

Poznámky k bodu 2.:

- partneri sa dohodli, že prípadné ďalšie otázky sa budú riešiť počas budúceho pracovného stretnutia.

Buzica, 11.06.2013

Zapísal: Michal Bartoš (externý projektový manažér)

Overil: Karóly Kollár (štatutár cezhraničného partnera)

Občianske združenie GREEN WAY

Budulov 167
04501 Moldava nad Bodvou
Slovenská republika

IČO: 42110599
DIČ: 2023011881
E-mail: oz.greenway@gmail.com

Názov projektu: **Podnikateľské centrá s podporou inkubátorových a logistických služieb na prihraničnom území HUSK / Inkubátorházak és logisztikai szolgáltatások támogatásával létrehozott vállalkozói központok a HUSK határmenti régió területén**

Akronym: **BUSSINES+LOGISTICS**

Kód projektu: **HUSK/1101/1.1.1/0068**