



ZÁPIS

z pracovného stretnutia členov projektového tímu vedúceho a cezhraničného partnera, ktoré sa uskutočnilo **23. septembra 2013 o 13.00 hod.** na adrese **Fő utca 123, 2523 Sárísáp, Maďarsko.**

Témy pracovného stretnutia:

1. Harmonogram aktivít projektu – rozdelenie úloh, zodpovedností v rámci 4. reportovacieho obdobia projektu
2. Diskusia

Poznámky k bodu 1.:

- partneri si rozdelili úlohy týkajúce sa realizácie aktivít projektu v rámci 4. reportovacieho obdobia projektu;

Aktivita 03 - Realizácia investičného zámeru na slovenskej strane na základe výsledkov VO (zodpovedný partner: LP - GREEN WAY):

- vedúci partner informoval cezhraničného partnera, že začal s realizáciou aktivity dňa 29.07.2013 dňom odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi stavebných prác. Aktivita bude realizovaná v zmysle jej harmonogramu, vedúci partner nepredpokladá žiadne časové oneskorenie pri ukončení predmetnej aktivity.

Aktivita 04 - Realizácia výstavby podnikateľského inkubátora na maďarskej strane na základe výsledkov VO v obci Sárísáp

(zodpovedný partner: CBP – SÁRISÁP):

- cezhraničný partner úspešne realizoval výber dodávateľa stavebných prác, stavebné práce neboli začaté. Zároveň úspešne inicioval zmeny súvisiace s technickým riešením stavby, ktoré boli schválené kompetentnými orgánmi a zapracované do realizačnej projektovej dokumentácie. Realizácia aktivity prebieha, stavebné práce budú realizované priebežne počas 4. reportovacieho obdobia projektu.

Aktivita 05 - Verejné obstarávanie na vnútorné vybavenie inkubátora u maďarského partnera

(zodpovedný partner: CBP – SÁRISÁP):

- cezhraničný partner plánuje zrealizovať verejné obstarávanie v 4. štvormesačnom období projektu.

Aktivita 06 - Verejné obstarávanie na vnútorné vybavenie vybudovaných priestorov na SK strane

(zodpovedný partner: LP - GREEN WAY):

- vedúci partner plánuje zrealizovať verejné obstarávanie v 4. štvormesačnom období projektu.

Občianske združenie GREEN WAY

Budulov 167
04501 Moldava nad Bodvou
Slovenská republika

IČO: 42110599
DIČ: 2023011881
E-mail: oz.greenway@gmail.com

Názov projektu: **Podnikateľské centrá s podporou inkubátorových a logistických služieb na prihraničnom území HUSK / Inkubátorházak és logisztikai szolgáltatások támogatásával létrehozott vállalkozói központok a HUSK határmenti régió területén**

Akronym: **BUSSINES+LOGISTICS**

Kód projektu: **HUSK/1101/1.1.1/0068**



Aktivita 07 - Realizácia spoločných workshopov, školení pre podnikateľov za účasti expertov

(zodpovední partneri: LP - GREEN WAY, CBP – SÁRISÁP):

- partneri navrhli spôsob organizácie workshopov a ich predbežný termín, ktorý je stanovený v mesiacoch 11/2013-02/2014. Do workshopov chcú partneri zapojiť subjekty, ktoré budú potenciálnymi budúcimi klientmi podnikateľských inkubátorov v Sárísápe a Buzici. V 4. reportovacom období partneri identifikujú subjekty, oslovia ich a budú spolupracovať na tvorbe obsahovej náplne workshopov.

Aktivita 10 - Projektový manažment

(zodpovední partneri: LP - GREEN WAY, CBP – SÁRISÁP):

- partneri si plnia manažérske povinnosti dôkladne, nenastali žiadne komplikácie.

Poznámky k bodu 2.:

- diskusia sa viedla neformálnych otázok, ktoré nie sú predmetom realizácie projektu.

Sárísáp, 23.09.2013

Zapísal: Michal Bartoš (externý projektový manažér)

Overil: Karóly Kollár (štatutár cezhraničného partnera)

Občianske združenie GREEN WAY

Budulov 167
04501 Moldava nad Bodvou
Slovenská republika

IČO: 42110599
DIČ: 2023011881
E-mail: oz.greenway@gmail.com

Názov projektu: **Podnikateľské centrá s podporou inkubátorových a logistických služieb na prihraničnom území HUSK / Inkubátorházak és logisztikai szolgáltatások támogatásával létrehozott vállalkozói központok a HUSK határmenti régió területén**

Akronym: **BUSSINES+LOGISTICS**

Kód projektu: **HUSK/1101/1.1.1/0068**